

**Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO**  
**č. zhotoviteľa: 2604/2023**

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

**Článok 1**

**Zmluvné strany**

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Zlatná na Ostrove**  
Sídlo: Zlatná na Ostrove 184, 946 12 Zlatná na Ostrove  
Zastúpený: Ing. Eva Varjúová – starostka obce  
IČO: 00 306 738
- 1.2. **Zhotoviteľ:** **G. Z. Bau, s.r.o.**  
Sídlo: Komáromi Kacza 24, Komárno 945 01  
zastúpený: Ing. Gejza Zsidek - konateľ  
IBAN: SK7111000000002941028071  
IČO: 46 512 667  
IČ DPH: SK2023407111  
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30714/N

**Článok 2**

**Predmet dodatku**

2.1 Dňa: 26.04.2023 medzi sebou zhotoviteľ a objednávateľ uzavreli zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo pre objednávateľa :

**„Zlatná N/O – Jazero Kakal – Úprava a odstránenie nánosov“.**

2.2. Zmluvne strany sa spoločne dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo.

2.3. Tento dodatok predstavuje **2. dodatok** k predmetnej zmluve medzi zmluvnými stranami uzavretej dňa: 26.04.2023.

**Článok 3**

**Zmluvná cena**

3.1. Na základe bodu č. 4.3.2 článku 4 Zmluvy o dielo č. 2604/2023 sa zmluvné strany dohodli, že nakoľko došlo k zúženiu predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, nevykonané práce podľa súpisu prác tvoriaceho **prílohu č. 1** tohto dodatku, zhotoviteľ nebude realizovať. Práce sa týkajú objektu:

**SO-03 TERÉNNE ÚPRAVY OKOLO JAZERA – vo výške 6 875,46 EUR bez DPH.**

#### Článok 4 Naviac práce

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní naviac prác / **príloha č. 2/** nasledovne:

**SO-02 ÚPRAVA A STABILIZÁCIA SVAHOV – 5 231,77 EUR bez DPH**  
**SO-03 TERÉNNE ÚPRAVY OKOLO JAZERA – 1 643,69 EUR bez DPH**

---

**NAVIAC PRÁCE SPOLU: 6 875,46 EUR bez DPH**

#### Článok 5 Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.2. Tento dodatok je v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.3. Časť zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka, zostávajú nezmenené.
- 4.4. Tento dodatok sa riadi právom Slovenskej republiky.
- 4.5. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom si ho riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.
- 4.6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený dobrovoľne, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Hltnoj na 10, dňa 30.09.2024



.....  
**Obec Zlatná na Ostrove**  
Ing. Eva Varjúová  
starostka

V Komárne, dňa 20.9.2024

G.Z.  
Komárne  
945  
IČO: 465126

.....  
**G. Z. Bau, s.r.o.**  
Ing. Gejza Zsidek  
konateľ

PHLOHA E. A

REKAPITULÁCIA

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202218V3  
 Stavba: ZLATNÁ NÍO - JAZERO KAKAL, ÚPRAVA A  
 ODSŤRÁNENIE NÁNOSOV  
 Miesto: ZLATNÁ NÍO  
 Objektstaviteľ: Zhotoviteľ: G.Z.Bau, s.r.o.  
 Dátum: 08.2024  
 Projektant: Ing. Gejza Zsisek  
 Stavebný úrad:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]		Cena s DPH [EUR]		JÚL		SEPTEMBER		7/2024		8/2024	
		SÚPIS: suma bez DPH:	zostatok bez DPH:	SÚPIS: suma bez DPH:	zostatok bez DPH:	SÚPIS: suma s DPH:	zostatok bez DPH:	SÚPIS: suma s DPH:	zostatok bez DPH:	SÚPIS: suma s DPH:	zostatok bez DPH:	SÚPIS: suma s DPH:	zostatok bez DPH:
Náklady z rozpočtov													
202218V3	ZLATNÁ NÍO - JAZERO KAKAL, ÚPRAVA A ODSŤRÁNENIE NÁNOSOV	36692,83	232 732,39	44031,39	279 278,87	77722,28	131270,99	97210,32	116652,38	27185,21	32622,26	6 875,46	0,00
01	SO-01 ODSŤRÁNENIE NÁNOSOV	36692,83	80 282,66	44031,39	96 339,19	49589,96	2264,86	2264,86	2717,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SO-02 ÚPRAVA A STABILIZÁCIA SVIAHOV	0,00	125 870,68	0,00	151 044,32	28070,69	102478,44	94945,46	113934,55	7532,98	9039,68	0,00	0,00
03	SO-03 TERÉNNÉ ÚPRAVY OKOLO JAZERA	0,00	17 839,66	0,00	21 407,59	0,00	17839,66	0,00	0,00	17839,66	10964,20	13157,04	6 875,46
04	SO-04 ÚPRAVA ODVODŇOVACEJ PRIEKOPY	0,00	7 107,35	0,00	8 528,82	61,63	7055,99	0,00	0,00	7055,99	8467,19	0,00	0,00
05	SO-05 ÚPRAVA PRÍVODNEHO KANÁLA	0,00	1 632,04	0,00	1 958,45	0,00	1632,04	0,00	0,00	1632,04	1958,45	0,00	0,00

## SÚPIS PRÁČ

Stavba  
ZLATNÁ N/O - JA ZERO KAPAL, ÚPRAVA A ODSTRÁNENIE  
NANOSOV

Objekt  
03 - SO-03 TERÉNNÉ ÚPRAVY OKOLO JAZERA

Miesto  
ZLATNÁ N/O

Datum  
09.2024

Objedávateľ  
Thetovietal  
G.Z.Bau, s.r.o.

Projektant  
Spracovateľ  
Ing. Geza Zsidek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	SÚPIS: 7/2024			SÚPIS: 9/2024		
								množstvo:	suma bez DPH:	zostatok množstva:	množstvo:	suma bez DPH:	zostatok množstva:
Náklady z rozpočtu. 17839,66									0,00			10964,20	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV										
	D	1	Zemné práce										
9	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 3 ručne	m3	11,180	38,000	424,840	0,000	0,00	11,180	11,180	424,84	0,000
20	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin strieďavo ukladných	m3	715,920	2,000	1 431,840	0,000	0,00	715,920		0,00	715,920
14	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornin súdržných a sypkých	m2	733,677	1,000	733,677	0,000	0,00	733,677		0,00	733,677
15	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	733,677	1,300	953,780	0,000	0,00	733,677		0,00	733,677
1	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	655,560	0,850	557,226	0,000	0,00	655,560		0,00	655,560
4	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1.5	m2	3 484,300	0,700	2 439,010	0,000	0,00	3 484,300	3 484,300	2 439,01	0,000
5	M	005720001500.S	Osväť trav - výber trávových semien	kg	183,336	7,800	1 430,021	0,000	0,00	183,336	183,336	1 430,02	0,000
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	4 394,900	0,400	1 757,960	0,000	0,00	4 394,900	4 394,900	1 757,96	0,000
	D	2	Zakladanie										
21	K	215901101.S	Zhuťnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornin súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	816,400	0,350	285,740	0,000	0,00	816,400	816,400	285,74	0,000
	D	4	Vodorovné konštrukcie										
22	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, batón železový tr. C 20/25	m3	1,512	145,000	219,240	0,000	0,00	1,512		0,00	1,512
23	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,113	1 820,000	205,660	0,000	0,00	0,113		0,00	0,113
24	K	431351121.S	Dabnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,120	28,200	426,384	0,000	0,00	15,120		0,00	15,120
25	K	431351122.S	Dabnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,120	11,200	169,344	0,000	0,00	15,120		0,00	15,120
7	K	465210121.S	Schody z lomového kameňa, pre dlažbu na cementovú maltu s vyškárovaním maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	14,520	45,200	656,304	0,000	0,00	14,520		0,00	14,520
13	K	451561112	Látko pod dlažbu z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	14,520	4,500	65,340	0,000	0,00	14,520		0,00	14,520
12	M	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubá frakcie 11-22 mm	t	4,356	25,500	111,078	0,000	0,00	4,356		0,00	4,356
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce										
8	K	913322111.S	Hraničná značka betónový medzník	ks	86,000	29,800	2 562,800	0,000	0,00	86,000	86,000	2 562,80	0,000
27	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,861	18,450	89,685	0,000	0,00	4,861	4,861	89,69	0,000
	D	99	Presun hmôt HSV										
6	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	50,073	8,000	400,584	0,000	0,00	50,073		0,00	50,073
10	M	553520000605.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň lanko 4x15, madlo kruhové, výška 900 m, kolvenie do podlahy	m	14,000	67,500	945,000	0,000	0,00	14,000		0,00	14,000
	D	M	Práce a dodávky M										
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach										
16	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávovým semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek.	m2	1 277,677	0,800	1 022,142	0,000	0,00	1 277,677	1 277,677	1 022,14	0,000
26	K	460620013.S	Úprava terénu v zemine tr. 3 - plytý rigo - zhotovenie	m2	544,000	1,750	952,000	0,000	0,00	544,000	544,000	952,00	0,000

REKAPITULÁCIA

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

NAVIAC PRÁCE

Kód: 202218V3

**Stavba:** ZLATNÁ N/O - JAZERO KAKAL, ÚPRAVA A  
ODSTRÁNENIE NÁNOSOV

Miesto: ZLATNÁ N/O

Dátum: 20.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

G.Z.Bau, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Gejza Zsided

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>			
202218V3	ZLATNÁ N/O - JAZERO KAKAL, ÚPRAVA A ODSTRÁNENIE NÁNOSOV	6 875,46	8 250,55
01	SO-01 ODSTRÁNENIE NÁNOSOV	0,00	0,00
02	SO-02 ÚPRAVA A STABILIZÁCIA SVAHOV	5 231,77	6 278,12
03	SO-03 TERÉNNE ÚPRAVY OKOLO JAZERA	1 643,69	1 972,43
04	SO-04 ÚPRAVA ODVODŇOVACEJ PRIEKOPY	0,00	0,00
05	SO-05 ÚPRAVA PRÍVODNÉHO KANÁLA	0,00	0,00

POLOHA E. 2

**NAVIAC PRÁCE**

Stavba: ZLATNÁ N/O - JAZERO KAKAL, ÚPRAVA A ODŠTRÁNENIE NÁNOSOV

Objekt: **02 - SO-02 ÚPRAVA A STABILIZÁCIA SVAHOV**

Miesto: ZLATNÁ N/O

Dátum: 20.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: G.Z.Bau, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Gejza Zsidek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5231,77</b>
D		4	Vodorovné konštrukcie				
16	K	464531112.S	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z hrubého drveného kameniva, z terénu, zrnitosti 63-125 mm, resp. 125-250 mm	m3	125,220	30,000	3 756,60
17	K	464571111.S	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z terénu zo štrkopiesku, zrnitosti 0-63 mm bez úpravy	m3	14,250	20,000	285,00
D		99	Presun hmôt HSV				
15	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	298,289	3,990	1 190,17

**NAVIAC PRÁCE**

Stavba:

ZLATNÁ N/O - JAZERO KAKAL, ÚPRAVA A ODSTRÁNENIE  
NÁNOSOV

Objekt:

**03 - SO-03 TERÉNNE ÚPRAVY OKOLO JAZERA**

Miesto:

ZLATNÁ N/O

Dátum:

20.09.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G.Z.Bau, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Gejza Zsidek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1643,69</b>
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				
8	K	913322111.S	Hraničná značka betónový medzník	ks	96,000	16,500	1 584,00
27	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,426	11,000	59,69