

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 0201/2011

na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /Obchodný zákonník/

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. OBJEDNÁVATEĽ : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo organizácie : Obecný úrad č. 184, 946 12 Zlatná na Ostrove  
IČO : : 00306738  
DIČ : : 2021035775  
Štatutárny zástupca : Ing. Eva Varjúová, starostka obce  
Kontaktná osoba : Ing. Eva Varjúová  
Tel.: 035/ 778 11 68  
Fax: 035/778 11 40  
Bank. Spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Č.úctu: SK51 5600 0000 0009 0324 6001  
Elektronická pošta : aranyoskh@stonline.sk

/ďalej len objednávateľ/

#### 1.2. ZHOTOVITEĽ:

Názov : TONEX, spol. s r.o.  
Sídlo : Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno  
Štatutárny orgán : Ing.Zoltán Varga – konateľ  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy : Ing.Zoltán Varga  
IČO : 31429220  
DIČ : 2020399326  
IČ DPH : SK2020399326  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
Číslo účtu : SK6902000000002606558358  
Telefón, fax : 035/ 77 13 077, 052  
e-mail : tonex@baucentrum.sk  
Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri : Obch. register Okr. súdu Nitra, Oddiel:Sro, vložka č. 996/N

/ďalej len zhotoviteľ/

### Čl. II.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.9.2011 Zmluvu o dielo č. 0201/2011 predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Športová hala – rekonštrukcia**“ (ďalej len zmluva o dielo) a Dodatok č.1 dňa 17.10.2012.Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 na základe Čl. XIII. ods. 13.2 Zmluvy o dielo , ktorým sa uvedená zmluva o dielo upravuje nasledovne:

#### Článok III. ods. 3.1 zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

##### 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch :

###### I. etapa:

- termín začatia prác : 1.3.2012
- termín ukončenia prác : 15.4.2013

###### II. etapa:

- termín začatia prác : 25.05.2017
- termín ukončenia prác : 30.11.2017

Ostatné časti Zmluvy o dielo 0201/211 zostávajú nezmenené.

Čl. III.


1. Tento Dodatok č.2 zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenie.
2. Dodatok zmluvy o dielo je platný dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, s jeho obsahom súhlasia bez výhrad a na znak súhlasu ho podpisujú.

V obci Zlatná na Ostrove, dňa 22.06.2015

V Komárne, dňa 22.06.2015

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :



Ing. Eva Varjúová  
starosta obce

TONEX -1-

Dunajská  
ICO: 3  
IBAN:

Ing. Zoltán Varga  
konateľ

Príloha č.1.: Rozpočet, výkaz-výmer

